

O CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – CIASC com sede em Florianópolis na Rua Murilo Andriani, 327, Itacorubi, CEP 88.034-902, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.043.745/0001-65, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Sérgio André Maliceski, e por seu Vice-presidente Administrativo e Financeiro, o Sr. João Mário Martins e por outro lado **MAXI EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, com endereço na Avenida Mal. Castelo Branco, nº 407, Millenium Palace, Bairro Campinas, CEP 88101-020 - Município de São José, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.402.398/0001-60, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Sr. Aldair Carlos Hepp, celebram o presente Termo Aditivo nº. 001/2021 ao Contrato nº. 008/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

- 1.1- As partes resolvem, com fundamento na Cláusula Décima Quarta, item 14.3, realizar o presente Termo Aditivo, para alterações qualitativas e quantitativas no Projeto Preventivo Contra Incêndio, conforme tabela constante no anexo I.
- 1.2- Pela alteração o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante de R\$, equivalente à R\$38.745,32 (trinta e oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), equivalente ao acréscimo de 15,62% (quinze virgula sessenta e dois por cento) do contrato.

Todas e demais cláusulas e condições do referido contrato permanecem inalteradas e são ora ratificadas. E por estarem assim justas e contratadas, as partes, através de seus representantes legais abaixo assinados, assinam o presente Instrumento, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Florianópolis, 04 de maio de 2021.

Pelo Contratante:

Sérgio André Maliceski
Presidente

João Mário Martins
Vice-presidente Administrativo e Financeiro

Pela Contratada:

Aldair Carlos Hepp
Representante legal

Testemunhas:

Sidinei Alex Masiero
Gerente de Administração

Matheus Norberto Gomes
Gerente de Finanças

ANEXO I
Quantitativo Termo Aditivo 001/2021

ITEM	REFERENCIAL PREÇOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO MAT. UNIT. (R\$)	CUSTO M.O. UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT c/BDI (R\$)	CUSTO MAT. TOTAL (R\$)	CUSTO M.O. TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SINAPI 93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	131,52	10,45	59,21	87,08	1.717,98	9.734,12	11.452,10
2	SINAPI 96995	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	131,52	6,33	35,90	52,79	1.040,65	5.901,96	6.942,61
3	DEINFRA 42580	Carga manual e transporte de terra/caminhão 10 Km	m3	46,70	17,49	19,63	46,40	1.020,98	1.145,90	2.166,88
4	DEINFRA 40227	Corte de Piso / Laje de concreto	m	139,50		9,23	11,54		1.609,48	1.609,48
5	SINAPI 97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	308,00	1,62	11,86	16,85	623,70	4.566,10	5.189,80
6	SINAPI 101860	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m2	308,00	8,62	20,95	36,96	3.318,70	8.065,75	11.384,45
TOTAL GERAL (COM BDI)										38.745,32
							TOTAL DE MATERIAL:	7.722,01		
							TOTAL DE MÃO DE OBRA:	31.023,31		